



WM-Stafettenritt 2009 – WK-Relay-Ride 2009

Tag	Datum	Tag	WRC-km	Abritt	Ankunftsort	Bemerkung
			25	Oirschot		Start in den
NL	16.06.09	Di	Anreise	Grenze	De Meinweg/Niederkrüchten	Niederlanden
1	17.06.09	Mi	25	De Meinweg/Niederkrüchten	Gerderhahn	LV Rheinland
2	18.06.09	Do	35	Gerderhahn	Jülich -Niederzier	
3	19.06.09	Fr	25	Jülich-Niederzier	Hürtgenwald-Kleinhou	
4	20.06.09	Sa	25	Hürtgenwald-Kleinhou	Zülpich-Bürvenich	
5	21.06.09	So	25	Zülpich-Bürvenich	Nettersheim-Roderath	
6	22.06.09	Mo		Ruhetag		
7	23.06.09	Di	20	Nettersheim-Roderath	Blankenheim	
8	24.06.09	Mi	25	Blankenheim	Üxheim-Leudersdorf	
9	25.06.09	Do	25	Üxheim-Leudersdorf	Kelberg	
10	26.06.09	Fr	25	Kelberg	Üdersdorf	
					Minderlittgen, Siedlung Dadscheid	
11	27.06.09	Sa	25	Üdersdorf		
12	28.06.09	So		Ruhetag		
13	29.06.09	Mo	10	Minderlittgen, Sdl. Dadscheid	Wittlich/Osann-Monzel	
14	30.06.09	Di	20	Wittlich/Osann-Monzel	Wintrich/Monzelfeld	Moselquerung LV Rheinland- Pfalz- Saar
15	01.07.09	Mi	15- 20	Wintrich/Monzelfeld	Morbach-Hunolstein	
16	02.07.09	Do	25	Morbach-Hunolstein	Züsch	
17	03.07.09	Fr		Ruhetag (Züsch)		
18	04.07.09	Sa	30	Züsch	Bliesen	
19	05.07.09	So	30	Bliesen	Niederbexbach	
20	06.07.09	Mo	18	Niederbexbach	Bechhofen	
21	07.07.09	Di	25	Bechhofen	Horbach	
22	08.07.09	Mi	25	Horbach	Hermersberger Hof	
23	09.07.09	Do		Ruhetag (Hermersbergerhof)		
24	10.07.09	Fr	25	Hermersbergerhof	Silz	
25	11.07.09	Sa	22	Silz	Freckenfeld	
26	12.07.09	So	20	Freckenfeld	Rheinstetten	Rheinquerung LV Baden- Württemberg
27	13.07.09	Mo	25	Rheinstetten	Wiesenhof	
28	14.07.09	Di		Ruhetag (Wiesenhof)		
29	15.07.09	Mi	30	Wiesenhof	Calmbach/Bad Wildbach	
30	16.07.09	Do	25	Calmbach/Bad Wildbach	Simmersfeld	
31	17.07.09	Fr	20	Simmersfeld	Pfalzgrafenweiler	
32	18.07.09	Sa	25	Pfalzgrafenweiler	Nagold/ Hochdorf	
33	19.07.09	So	28	Nagold/ Hochdorf	Rottenburg-Weiler	
34	20.07.09	Mo		Ruhetag		
35	21.07.09	Di	30	Rottenburg-Weiler	Thanheim/Bisingen	
36	22.07.09	Mi	35	Thanheim/Bisingen	Winterlingen	Albaufstieg!!!
37	23.07.09	Do	30	Winterlingen	Langenhardt	Donautal
38	24.07.09	Fr	30	Langenhardt	Liptingen	
39	25.07.09	Sa		Ruhetag		
40	26.07.09	So	25	Liptingen	Staringen/Radolfzell	
41	27.07.09	Mo	30	Staringen/Radolfzell	Öhningen	
42	28.07.09	Di	5	Öhningen	Übergabe Schweiz	Noch ca. 3 Tage bis Sankt Gallen